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 Semaine / Date Étape/Objectif Démarche 

2 sem
aines 

14 septembre  
28 septembre 
 

Étape I  
S’informer sur les TPE 

 Je comprends la définition et les enjeux des TPE 
 Je me familiarise avec les ressources du CDI 
 Je me renseigne sur les sujets d’actualité 

3 sem
aines 

1er octobre   
19 octobre 
 

Étape II 
Concevoir le projet 
Choisir le sujet et dégager la 
problématique 

 Je prends connaissance des thèmes proposés. Je recherche des centres d’intérêt 
et dégage des sujets potentiels 

 Je m’intègre dans un groupe (2 à 4 élèves/groupe) 
 Je vérifie la disponibilité des sources documentaires 
 Je définis des axes de recherche pour développer le sujet 
 J’utilise régulièrement mon carnet de bord 
 Je recherche et regroupe les informations et j’affine l’analyse du sujet 
 Mon groupe formule la problématique et la fait valider par les accompagnateurs 
 Mon groupe envisage une production finale en lien avec la problématique 
 

   Bilan d’étape 1 : Validation de la problématique et discussion sur la production à envisager 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Semaine / Date Etape/Objectif Démarche 

10 sem
aines 

22 octobre   
07 janvier 
 
(2 semaines) 

Étape III 
Réaliser le projet 
Rechercher et rédiger un dossier 
documentaire 

 Je traite l’information : Je cherche des compléments d’information pour traiter ma 
question. Je trie et sélectionne les informations avec pertinence. Je réoriente mes 
recherches au besoin 

 Mon groupe établit un plan détaillé du projet mettant en évidence le principe 
d’ensemble, définissant les liens entre les éléments, et précisant la description 
d’un élément. Il le fait valider par les accompagnateurs (de préférence avec 
échéances) 

 J’établis un calendrier prévisionnel avec les différentes étapes (plan d’action et 
objectifs opérationnels) 

 Nous nous répartissons les tâches au sein du groupe (entretiens, questionnaires, 
expériences scientifiques…) 

22 oct.  2 nov. 
 

  Validation du plan détaillé 

 
5 nov.  7 janv. 
(8 semaines) 

  Nous proposons des solutions en adéquation avec la problématique. Nous 
argumentons nos choix et nous justifions notre choix définitif de la solution 

 Nous demandons aux professeurs de suivre la progression de notre travail, et de 
vérifier la pertinence des informations sélectionnées par rapport au sujet choisi 

 Nous rédigeons le dossier résumant notre travail de recherche 
 Nous savons ce que nous voulons produire et nous cherchons les moyens  

nécessaires pour commencer la réalisation de la production finale 
Bilan d’étape 2 : Accomplissement de la rédaction du dossier documentaire (1re version) et retour aux accompagnateurs 

1  sem
aine 

07 janvier   
11 janvier 

Étape IV  
Rédiger la note synthétique et 
démarrer la production finale 

 Je travaille à la rédaction de ma note synthétique.  
 Je me forme à la présentation orale en respectant le calendrier établi par les 

accompagnateurs 
 Mon groupe fait valider la production finale et la démarre 

Remise de la note synthétique (1re version) 
 14 janvier  

25 janvier EXAMEN I 
 



2  sem
aines 

28 janvier  
8 février Bilan d’étape 3 : Validation de la production finale / Remise de la note synthétique (2me version) 

2 sem
aines 

11 février   
22 février 
 
 

Étape V 
Réaliser la production finale 
Finaliser le projet 

 Mon groupe remet le dossier documentaire (2ème version) 
 Il se fait accompagner dans la réalisation de la production 
 Je me prépare avec mon groupe pour la présentation orale du bac 
 Le groupe réalise le PowerPoint qui accompagne la présentation orale 
 Mon groupe présente devant la classe et profite des remarques des professeurs 

accompagnateurs pour s’améliorer  
 Je suis prêt pour l’oral devant le jury 
 La production est terminée 

 
 18 février   

22 février Remise du dossier documentaire (2me version) 
 Samedi 2 mars Évaluation NDJ 
 Samedi 16 mars  Évaluation officielle 

 

 

 

 

 
 


